프론트엔드 …						
2024년 3월						〈 오늘
일	Jan Jan	화	수	목	급	토
25	26	27	28	29	3월 1일	2
3	4	5	6	7	8	g
10	11	12	13	14	15	16
	공통 컴포넌트 개발					
17	18	19	20	21	22	2
	Tracking 도메인 화면 개발					
	Recommend 도메인 화면 개발					
	big data 도메인 화면 개발					
24	25	26	27	28	29	30
Tracking 도메인 화면 개발						
	User 도메인 화면 개발					
	SNS 도메인 화면 개발					
31	4월 1일	2	3	4	5	
	통합 테스트 및 디버깅					

2024년 3월

열	- 対	화	수	목	ī	星
25	26	27	28	29	3월 1일	2
3	4	5	6	7	8	9
				Spring Security		
					Spring Cloud	
10	11	12	13	14	15	16
Spring Security	Spring Security					
	공통 도메인					
	SNS 도메인					
17	18	19	20	21	22	23
	카프카 연결			산책로 북마크	편의시설	
	레디스 연결					
	산책로 도메인					
	팔로우					
24	25	26	27	28	29	30
31	4월 1일	2	3	4	5	6
					프로젝트 종료	